

DEPARTEMENT
de
L'ISERE

**SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE
des EAUX et d'ASSAINISSEMENT
du GUIERS et de l'AINAN**

Siège : 27, avenue Pravaz - PONT DE BEAUVOISIN (Isère)

Extrait du Registre des Délibérations du Comité

N° 2025.48

Nombre de membres

En exercice	37
Présents	5
Votants	5
Contre	0
Abstention	0

Date d'affichage
30/01/2026

L'an deux mille vingt-cinq et le quinze décembre, le comité syndical du Syndicat Interdépartemental mixte des Eaux et d'assainissement du Guiers et de l'Ainan s'est réuni sur la convocation et la présidence de M. Christian BERTHOLLIER. Cette Assemblée n'a pas pu délibérer du fait que le quorum n'a pas été obtenu.

Aussi, le comité syndical s'est réuni lors d'une deuxième Assemblée Générale, **l'an deux mille vingt-cinq et le vingt-deux décembre**, sur la convocation et sous la présidence de M. Christian BERTHOLLIER. Pour cette seconde réunion, il n'y a pas obligation de quorum.

Président M. Christian BERTHOLLIER

Membres présents à la Séance : Fleury CHAUSSABEL, Michel GALLICE, Chantal PEGOUD, Gilbert LONGO, Christian BERTHOLLIER

Secrétaire de Séance : Mme Chantal PEGOUD

OBJET :

EAU POTABLE

**AVENANT N°1
AU LOT N° 9
DU MARCHE DE
CONSTRUCTION DE
LA « MAISON DE
L'EAU DES PAYS DU
GUIERS » A
PONT-DE-BEAUVOISIN
(38)**

M. le Président rend compte à l'Assemblée de l'avancement des travaux de construction de la « Maison de l'Eau des Pays du Guiers ».

Il propose de passer un avenant au lot N°9 (CVC-Plomberie) afin de prendre en compte les travaux complémentaires suivants, à la demande du syndicat : pose d'armoires séchantes dans la buanderie.

L'incidence financière se traduit par une plus-value financière estimée à 7.910 € HT soit une augmentation de + 2,3 % du montant initial du marché.

Le Conseil Syndical,
Après en avoir délibéré,

APPROUVE les travaux complémentaires à réaliser concernant le lot N°9 (CVC - Plomberie) du marché de construction de la « Maison de l'Eau des Pays du Guiers » à Pont-de-Beauvoisin (38) ;

En conséquence,

AUTORISE M. le Président à signer **l'avenant N°1 au Lot N°9 (CVC-Plomberie)** avec l'entreprise **EXILEN**, portant le montant total du marché à **354.256,70 € HT** ;

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Au registre sont les signatures.

Pour copie certifiée conforme

A PONT DE BEAUVOISIN, le 19 janvier 2026

Le Président,

